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附 图

序号 图号 名称 比例尺

1 1 2025年度科右前旗峰兴矿业有限责任公司巴洛哈达铁矿矿山

地质环境治理与土地复垦工作部署图
1：2000
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第一章 矿山基本情况

第一节 采矿权设置情况

一、采矿权简介

内蒙古自治区自然资源厅于2020年12月8日为科右前旗峰兴矿业有限责任公司颁发

采矿许可证，采矿权人为科右前旗峰兴矿业有限责任公司，矿山名称：科右前旗峰兴矿

业有限责任公司巴洛哈达铁矿；证号：C1500002010122130101096；经济类型：有限责

任公司，开采矿种：铁矿，开采方式：地下开采；生产规模：6万吨/年；有效期限叁年；

自2020年2月6日至2023年2月6日，采矿证已过期，矿山正在办理延续。

二、矿区范围面积

科右前旗峰兴矿业有限责任公司矿区面积0.3563km2；开采深度937～861m标高；其

范围由4个拐点圈定。矿区范围坐标详见表1-1。

表 1-1 矿区拐点坐标一览表

拐点

编号

地理坐标（2000国家大地坐标系） 直角坐标（2000国家大地坐标系 3°带）

纬度 经度 X Y

1 46°24′05″ 120°55′01″ 5141100.3141 40570513.0992

2 46°24′20″ 120°55′01″ 5141563.6344 40570507.7181

3 46°24′20″ 120°55′37″ 5141572.6055 40571276.6491

4 46°24′05″ 120°55′37″ 5141109.3953 40571282.1203

面积：0.3563km2，开采标高：937-861m

第二节 矿山所处行政区位置

一、矿区位置

矿区位于内蒙古自治区科右前旗境内，行政区隶属科右前旗乌兰毛都苏木管辖。

矿区极值地理坐标为（2000 国家大地坐标系）：东经：120°55′37″—120°55′

01″北纬：46°24′05″—46°24′20″。

矿区中心点直角坐标（2000 国家大地坐标系）：X：5141352.5024、Y：40570806.0928。

所处 1：5万图幅名：乌兰毛都幅，图幅号：L51E010004。

二、交通

矿区位于内蒙古自治区科右前旗政府所在地科尔沁镇300°方向，直距80㎞处，矿

区东南距科右前旗旗政府所在地科尔沁镇运距120km，有省道S101及乡间土路相通，距
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省道S101运距20km，距白城—阿尔山铁路大石寨站50km，交通较为便利。（详见交通位

置图1）。
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第三节 矿山简介

一、开采方式

矿山开采方式为地下开采。

二、生产规模

矿山设计生产规模30×104t/年，矿山2024年度未进行开采。

三、生产状态

矿山为停产矿山。

四、矿山保有储量及剩余服务年限

根据 2022年 12月内蒙古旭弘地质勘查有限公司编制的《科右前旗峰兴矿业有限责

任公司巴洛哈达铁矿 2022年储量年度报告》，截止 2022年 12月 31日矿区内铁矿石保

有资源量（TD）为 7.581×104t，平均品位 TFe33.06%；铜金属量 195t，平均品位 0.73%。

根据开发利用方案按 80%采用。经计算，采用资源量（矿石量）为 6.0648×104t，设计生

产规模 6×104t/a，服务年限约 1年。

五、《方案》编制及使用情况

2022年 12月内蒙古赤峰地质矿产勘查开发有限责任公司编制的《内蒙古自治区科

右前旗峰兴矿业有限责任公司巴洛哈达铁矿矿山地质环境保护与土地复垦方案》。《方

案》适用年限为 5年，即 2023年 1月～2028年 1月。方案编制基准年为 2022 年 12 月。
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第二章 矿山开采现状

第一节 矿山开采历史及现状

一、矿山开采历史

根据2020年02月06日，兴安盟自然资源局为科右前旗峰兴矿业有限责任公司延续的

采矿许可证至今一直属于停产状态。

二、矿山开采现状

1、采坑：矿山开采形成采坑 11 个，采坑总面积 13593m
2
。采坑主要分布在矿区北

部、西部及东部。

2、渣堆：矿山开采形成渣堆 6个，渣堆总面积 13948m
2
。渣堆主要分布在矿区北部、

西部及东部，渣堆顺坡堆放。

3、探槽：矿山探矿期形成探槽 9个，探槽总面积 1469m
2
。探槽主要分布在矿区西

北部及东部。

4、矿区道路：矿区道路连接场地内各个单元，面积 24081m
2
。

矿山现状见照片 2-1、2-2、2-3、2-4。

照片 2-1 矿区现状（矿区西侧）
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照片 2-2 矿区现状（矿区北侧）

照片 2-3 矿区现状（矿区东侧）
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照片 2-4 矿区道路及切坡
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三、实际生产能力

矿山实际生产能力为6×104t/年。2024年未动用资源量，矿山属于停产状态。

第二节 本年度开采计划

矿山处于停产状态，矿山2025年继续停产，无恢复生产计划。

第三节 征占地情况

矿山占用的地面单元及矿区范围的土地权属归乌兰毛都苏木集体所有，矿山恢复生

产前将办理用地手续。
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第三章 矿山土地损毁现状

第一节 矿山土地损毁情况

1、采坑

采坑开采使原有土地和植被遭到损毁，损毁面积 1.3593hm2，其中矿区内损毁面积

1.2833hm2，矿区外损毁面积 0.076hm2。破坏面积 1—5hm2，最大深度＞5m，损毁土地

类型为乔木林地、采矿用地，未破坏基本农田，损毁方式为挖损，对土地资源影响和破

坏程度重度。

2、渣堆

渣堆堆放使原有土地和植被遭到压占，损毁面积 1.3984hm2，均位于矿区内。压占

面积＜2hm2，渣堆高度＞10m，边坡坡角＞25°—35°，损毁土地类型为乔木林地、采矿

用地，未破坏基本农田，损毁方式为压占，对土地资源影响和破坏程度重度。

3、探槽

探槽使原有土地和植被遭到损毁，损毁面积 0.1469hm2，均位于矿区内。破坏面积

＜1hm2，最大深度 1—5m，损毁土地类型为乔木林地，未破坏基本农田，损毁方式为挖

损，对土地资源影响和破坏程度中度。

4、矿区道路

矿区道路大部分为切坡道路，使原有土地和植被遭到损毁，损毁面积 2.4081hm2，

其中矿区内损毁面积 1.8455hm2，矿区外损毁面积 0.5626hm2。破坏面积 1—5hm2，最大

深度＞5m，损毁土地类型为乔木林地、采矿用地、农村道路，未破坏基本农田，损毁方

式为压占，对土地资源影响和破坏程度重度。

第二节 本年度新增拟损毁土地情况

科右前旗峰兴矿业有限责任公司巴洛哈达铁矿本年度暂不进行生产经营活动，所以

本年度不新增拟损毁土地。
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第四章 以往矿山地质环境治理及土地复垦成效

第一节 以往矿山地质环境治理与土地复垦现状

因矿山企业停产，并结合矿山实际情况，矿山上年度无治理工作。

第二节 矿山地质环境治理与土地复垦动态监测开展情况

因矿山企业停产，矿山上年度未开展治理工作。

第三节 以往矿山地质环境与土地复垦成效评述

矿山企业未进行治理工作。无成效评述。科右前旗峰兴矿业有限责任公司巴洛哈达

铁上年度基金未进行提取使用，无治理费用。

第四节 以往地质环境治理、土地复垦验收、还地情况

矿山企业未进行治理工作，所以未进行验收。
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第五章 《方案》治理工程部署

第一节 《方案》近期确定的复垦区和地质环境治理工程范围

根据开采计划，因现状矿区未开采，矿山服务年限为 1.3年 2023.1-2024.1 年暂时

不安排土地复垦工程。具体安排近期年度（2023.1～2025.1）。

第二节 近期工程内容、工程措施及质量控制标准

一、目标任务

坚持科学发展，最大限度地避免或减少对土地资源的影响和破坏，最大限度 修复

生态环境，努力创建绿色矿山，使矿山经济、科学、和谐、持续发展。同时 按照“谁

破坏、谁复垦”的基本原则，通过采取“源头控制、统一规划、防复结合”等措施，尽

量控制或减少对土地资源不必要的破坏，做到土地复垦与生产建 设统一规划，把土地

复垦指标纳入矿产资源开发总体设计中，实现“按生产时序动态恢复被损毁的土地”。

二、工程措施

（一）矿山地质环境治理工程

1、预测地面塌陷区：开采之前首先对预测地面塌陷区设立警示牌；对预测地面塌

陷区进行回填、石方整平，尽可能消除地质灾害隐患。

2、采坑：利用渣堆内的废石及拆除的废弃物对采坑进行回填、石方整平。

3、渣堆：将渣堆内废石清运至采坑，剩余废石清运至塌陷区。

4、矿区道路：对矿区道路切坡处进行削坡，采区上削下垫的方式，垫坡后石方整

平。

5、废石场：废石清运至预测地面塌陷区及风井井口，用于塌陷坑回填、井的回填。

6、探槽：利用渣堆内的废石对探槽进行回填、石方整平。

7、平硐场地：对平硐硐口用浆砌石封堵。

8、采矿工业区：对场地进行临时建筑物拆除。

9、风井工业场地：对场地进行临时建筑物拆除，对风井进行回填，井口用浆砌石

封堵。

10、对各个塌陷区进行地面塌陷灾害监测。

11、对矿区地表变形进行监测，对矿区地下水质、水位进行监测。

（二）土地复垦工程
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1、对预测地面塌陷区的治理区域进行覆土、栽植樟子松、山杏；

2、对采坑进行覆土、栽植樟子松、山杏；

3、对渣堆进行覆土、栽植樟子松、山杏；

4、对矿区道路进行覆土、栽植樟子松、山杏；

5、对废石场进行覆土、栽植樟子松、山杏；

6、对探槽进行覆土、栽植樟子松、山杏；

7、对临时取土场进行栽植樟子松、山杏；

8、对平硐场地进行覆土、栽植樟子松、山杏；

9、对采矿工业区进行覆土、栽植樟子松、山杏；

10、对风井工业场地进行覆土、栽植樟子松、山杏；

三、主要工作量

矿山地质环境治理工程阶段工作实施计划统计，见表 5-1：

表 5-1 矿山地质环境治理工程阶段实施计划及工程量统计

治理区名称 工程名称 单位
近期

工程量

中远期

工程量

方案服务

期工程量

预测地面塌陷区

警示牌 块 4 4

回填 m3 10074 10074

石方整平 m
3

429 429

采坑
回填 m

3
113424 113424

石方整平 m
3

4078 4078

渣堆 清运 m
3

122945 122945

矿区道路
削坡 m

3
8155 8155

石方整平 m
3

7224 7224

废石场 清运 m
3

3600 3600

探槽
回填 m

3
1469 1469

石方整平 m3 441 441

平硐场地 封堵 m
3

50 50

采矿工业区 拆除 m
3

111 111

风井工业场地

回填 m
3

1578 1578

封堵 m
3

39 39

拆除 m3 200 200

土地复垦工程阶段实施工作计划统计，见表 5-2：
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表 5-2 土地复垦工程阶段实施计划及工程量统计

治理区名称 工程名称 单位
近期

工程量

中远期

工程量

方案服务

期工程量

预测地面塌陷区
覆土 m

3
429 429

恢复植被 株 238 238

采坑
覆土 m

3
4078 4078

恢复植被 株 2265 2265

渣堆
覆土 m

3
4195 4195

恢复植被 株 2330 2330

矿区道路
覆土 m3 7224 7224

恢复植被 株 4013 4013

废石场
覆土 m3 600 600

恢复植被 株 333 333

探槽
覆土 m

3
441 441

恢复植被 株 244 244

临时取土场 恢复植被 株 828 828

平硐场地
覆土 m3 9 9

恢复植被 株 5 5

采矿工业区
覆土 m

3
665 665

恢复植被 株 369 369

风井工业场
覆土 m

3
1200 1200

恢复植被 株 666 666

第三节 拟复垦方向和地类

《方案》依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），根据矿区实际情况，

结合土地复垦适宜性评价分析，为达到与周边环境相匹配的状况，复垦方向为林地。拟

复垦地类为乔木林地。

第四节 年度治理工作安排

（一）矿山地质环境治理近期年度工作安排

1、近 2年（2023年 1月～2025年 1月）年度实施计划

根据阶段实施计划，近期 2年矿山地质环境防治每年度工作安排如下 5-3。
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表 5-3 地质环境治理近 2 年工作安排表

治理年度 治理区名称 工程名称 单位 工程量

第 1 年（2023.1～

2024.1）

预测地面塌陷区 警示牌 块 4

采坑
回填 m3 113424

石方整平 m
3

4078

渣堆 清运 m
3

122945

探槽
回填 m

3
1469

石方整平 m3 441

第 2 年（2024.1～

2025.1）

预测地面塌陷区
回填 m

3
10074

石方整平 m
3

429

矿区道路
削坡 m

3
8155

石方整平 m3 7224

废石场 清运 m
3

3600

平硐场地 封堵 m
3

50

采矿工业区 拆除 m
3

111

风井工业场

回填 m3 1578

封堵 m
3

39

拆除 m
3

200

（二）矿山土地复垦近期年度工作安排

根据阶段划分，近期年度从 2023年 1月～2025年 1月。近期 2年矿山土地复垦工

程每年度工作安排如下 5-4。

表 5-4 土地复垦近 2 年工作安排表

治理年度 治理区名称 工程名称 单位 工程量

第 1 年（2023.1～

2024.1）（生产阶段不安

排复垦工程）

—— —— —— ——

第 2 年（2024.1～

2025.1）

预测地面塌陷区
覆土 m

3
429

恢复植被 株 238

采坑
覆土 m

3
4078

恢复植被 株 2265

渣堆
覆土 m

3
4195

恢复植被 株 2330

矿区道路
覆土 m

3
7224

恢复植被 株 4013

废石场
覆土 m3 600

恢复植被 株 333

探槽
覆土 m3 441

恢复植被 株 244

临时取土场 恢复植被 株 828

平硐场地
覆土 m

3
9

恢复植被 株 5

采矿工业区
覆土 m

3
665

恢复植被 株 369

风井工业场
覆土 m

3
1200

恢复植被 株 666
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第六章 本年度矿山地质环境治理与土地复垦工作安排

第一节 矿山地质环境治理与土地复垦工作计划

一、本年度应开展矿山环境治理

（一）治理工程内容及措施

依据以往治理工程实施成效矿山现状和《方案》治理的工作部署，现状未产生地面

塌陷，矿山计划本年度在现有矿区内渣堆进行清运石方。具体治理工程如下：

具体治理工程如下：

1、渣堆进行清运石方。

（二）工作措施及工程量

本年度矿山地质环境治理区域为渣堆，治理工程为对渣堆进行清运石方，并对边坡

稳定性进行监测。

1、清运石方

将废石清运至采坑，剩余废石清运至塌陷区。清运量为 7000m3。

矿山地质环境治理工程量见表 6-1。

表 6-1 矿山地质工程治理工程量表

单元名称 面积（hm2） 清运石方(m3)
渣堆 0.35 7000

合 计 0.35 7000
（三）治理范围

根据矿山开采计划，并结合矿山实际情况，本年度应开展矿山地质环境治理区域为

渣堆，治理面积 0.35hm2。

本年度矿山地质环境治理区范围坐标见表6-2。

表 6-2 本年度矿山土地复垦区坐标表

治理

单元

面积

（hm2）

拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带 拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带

X Y X Y

渣堆 0.35

1 5141412.13 570942.67 6 5141412.43 570968.04
2 5141456.11 570954.74 7 5141389.90 570953.45
3 5141475.33 570966.27 8 5141371.48 570908.90
4 5141478.62 570987.65 9 5141402.21 570908.58
5 5141454.69 570995.24

（四）经费估算

1、预算编制依据

（1）内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算
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定额标准》（试行）的通知，内财建【2013】600号。

（2）兴安盟科尔沁右翼前旗工程造价信息（2024年4季度）。

2、费用计算

2025年度矿山地质环境治理计划中的工程项目施工费由采矿权人自主完成。

经估算，2025年度科右前旗峰兴矿业有限责任公司巴洛哈达铁矿矿山地质环境治理

工程施工费用为8.7060万元。工程经费估算总额和各单项工程经费估算结果详见表6-3

至表6-5。

表 6-3 工程施工费估算表

序号
定额

编号

工程名称 单位 工程量 单价（元） 合计（万元）

（1） （2） （3） （4） （5）

1 20298 渣堆 清运石方 m3 3000 29.02 8.7060

总 计 8.7060
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表 6-4 机械台班预算单价计算表

设备 规格 台班费

一类费

用合计
二类费用

一类费

用合计

人工费（元/日） 动力燃

料费小

计

汽油（元/kg） 柴油（元/kg） 电（元/kw·h） 水（元/m
3
） 风（元/m

3
）

工日 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

挖掘

机

油动 1m3 816.97 336.41 2 156.56 324 72 324

油动 1.2m
3

931.41 387.85 2 156.56 387 86 387

装载

机
2.0m

3
882.94 267.38 2 156.56 459 102 459

推土

机

59Kw 430.02 75.46 2 156.56 198 44 198

74Kw 611.55 207.49 2 156.56 247.5 55 247.5

自卸

汽车
柴油 18t 907.87 454.31 2 156.56 297 66 297
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表 6-5 工程施工费单价分析表

清运 1.2m³挖掘机挖装自卸汽车运石方

定额编号:[20298] 金额单位:元/100m3

运距 2.0-3.0km

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 2072.69

（一） 直接工程费 1996.81

1 人工费 118.61

-1 甲类工 工日 0.10 78.28 7.83

-2 乙类工 工日 1.9 57.20 108.68

-3 其他人工费 % 1.8 116.51 2.10

2 机械费 1878.21

-1 挖掘机油动 1.2m³ 台班 0.38 931.41 353.94

-2 推土机 59kw 台班 0.19 430.02 81.70

-3 自卸汽车 5t 台班 3.72 378.86 1409.36

-4 其他机械使用费 ％ 1.8 1845.00 33.21

（二） 措施费 ％ 3.8 1996.81 75.88

二 间接费 ％ 6 2072.69 124.36

三 利润 ％ 3 2197.05 65.91

四 材料价差 399.33

柴油 kg 114.75 3.48 399.33

五 未计价材料

六 税金 ％ 9.00 2662.30 239.61

合计 2901.90

三、本年度应开展矿山土地复垦

（一）土地复垦工程内容及措施

依据以往治理工程实施成效矿山现状和《方案》治理的工作部署，现状未产生地面

塌陷，仅对其进行监测。其他单元继续使用。本年度矿山土地复垦治理区域为西南侧采

坑。

具体治理工程如下：

1、矿区西侧采坑进行覆土、平整、土壤培肥、撒播草籽。

2、对复垦区域进行监测，监测1年。
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（二）复垦工程量

本年度土地复垦区主要为西南侧采坑。进行覆土、平整、土壤培肥和撒播草籽。

1、覆土

对西南侧采坑进行覆盖表土，为土方工程，需覆土面积为 10000m2，覆土厚度为

30cm；采用拖拉机 74kw、推土机 55kw、铲运机等对西南侧采坑进行覆盖表土。覆土工

程量为 3000m³。

2、平整

利用自行式平地机 118kw对覆盖的表土进行平整。平整量约为总量的三分之一。平

整工程量为 1000m³。

3、土壤培肥

由适宜性评价可知，复垦单元土地复垦的限制因素为土壤有机质偏低，所以对表土

进行土壤培肥，使用有机肥施入，其用量为 3000kg/hm2。复垦单元共需施有机肥工作量

1.00hm2。

4、撒播草籽、恢复植被

根据项目区植被分布情况和适宜性分析，对西南侧采坑进行播撒草种，草种选择狗

牙根羊草。绿化时间：每年在 5月中旬－7月上旬。撒播草籽工作量 1.00hm2。

5、监测

对复垦区域进行监测，监测 1年。

矿山土地复垦工程量见表 6-6。

表 6-6 矿山土地复垦工程量表

单元名称 面积（hm2） 覆土（m3） 平整(m3) 土壤培肥
（hm2）

撒播草籽
（hm2）

监测
（年）

西南侧采坑 1.00 3000 1000 1.00 1.00 1

合 计 1.00 3000 1000 1.00 1.00 1

（三）治理范围

根据矿山开采计划，并结合矿山实际情况，本年度应开展土地复垦区域为西南侧采

坑，治理面积 1.00hm2。本年度矿山土地复垦范围坐标见表 6-7。
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表 6-7 本年度矿山土地复垦范围坐标表

名称
拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带 拐点

编号

2000国家大地坐标系 3度带

X Y X Y

西南侧

采坑

1 5141130.72 570494.77 21 5141119.35 570594.92
2 5141132.11 570497.45 22 5141097.57 570595.55
3 5141133.75 570501.89 23 5141069.21 570583.48
4 5141134.26 570509.81 24 5141052.24 570585.44
5 5141140.60 570516.75 25 5141034.95 570586.26
6 5141180.08 570527.43 26 5141030.94 570574.75
7 5141197.76 570534.45 27 5141038.26 570563.32
8 5141197.50 570542.05 28 5141061.05 570558.64
9 5141149.82 570541.35 29 5141090.15 570567.33
10 5141146.57 570548.70 30 5141108.50 570566.01
11 5141147.23 570556.43 31 5141112.73 570552.48
12 5141183.30 570573.60 32 5141104.88 570541.86
13 5141211.32 570585.70 33 5141079.04 570533.40
14 5141214.02 570597.96 34 5141051.20 570531.11
15 5141203.73 570601.39 35 5141039.99 570520.35
16 5141179.70 570596.95 36 5141043.89 570508.38
17 5141152.40 570583.24 37 5141075.96 570496.87
18 5141140.98 570574.98 38 5141102.31 570480.47
19 5141134.71 570574.78 39 5141114.30 570485.70
20 5141128.22 570579.27

治理面积：1.00hm2

（四）质量标准及复垦地类

《方案》依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），根据矿区实际情况，

结合土地复垦适宜性评价分析，为达到与周边环境相匹配的状况，复垦方向为草地。拟

复垦地类为人工牧草地。

（五）经费估算

经估算，2025年度矿山土地复垦工程施工费用总额为 4.0739万元。工程经费估算

总额和各单项工程经费估算结果详见表 6-8至表 6-10。

表 6-8 工程施工费估算表

序号
定额

编号

工程名称 单位 工程量 单价（元） 合 计(万元）

（1） （2） （3） （4） （5）

1 10223
西南

侧采

坑

覆土 m3 3000 5.47 1.6410

2 10147 平整 m3 1000 1.54 1.5400

3 50030 土壤培肥 hm2 1.00 7653.26 0.7653

4 50030 撒播草籽 hm2 1.00 1275.67 0.1276

总 计 4.0739
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表 6-9 机械台班预算单价计算表

设备 规格 台班费

一类费

用合计
二类费用

一类费

用合计

人工费（元/日） 动力燃

料费小

计

汽油（元/kg） 柴油（元/kg） 电（元/kw·h） 水（元/m
3
） 风（元/m

3
）

工日 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额

挖掘

机

油动 1m3 816.97 336.41 2 156.56 324 72 324

油动 1.2m
3

931.41 387.85 2 156.56 387 86 387

装载

机
2.0m

3
882.94 267.38 2 156.56 459 102 459

推土

机

59Kw 430.02 75.46 2 156.56 198 44 198

74Kw 611.55 207.49 2 156.56 247.5 55 247.5

自卸

汽车
柴油 18t 907.87 454.31 2 156.56 297 66 297
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表 6-10 单工程单价表

覆土（推土机推土）

定额编号:[10224] 金额单位:元/100m3

排土距离 50-60m
序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 444.17
（一） 直接工程费 427.09

1 人工费 42.81
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 0.4 101.92 40.77
-3 其他人工费 % 5 40.77 2.04
2 机械费 384.28
-1 推土机 74kw 台班 0.5 731.97 365.99
-2 其他机械使用费 ％ 5 365.99 18.30

（二） 措施费 ％ 4 427.09 17.08
二 间接费 ％ 5 444.17 22.21
三 利润 ％ 3 466.38 13.99
四 材料价差 22.00

柴油 kg 27.50 0.80 22.00
五 未计价材料

六 税金 ％ 9.00 502.37 45.21
合计 547.59

平整（土方）

定额编号：[10245] 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 102.67
（一） 直接工程费 98.91

1 人工费 12.01
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 0.2 57.20 11.44
-3 其他人工费 % 5 11.44 0.57
2 机械费 86.90
-1 自行式平地机 118kw 台班 0.1 827.61 82.76
-2 其他机械使用费 ％ 5 82.76 4.14

（二） 措施费 ％ 3.8 98.91 3.76
二 间接费 ％ 5 102.67 5.13
三 利润 ％ 3 107.80 3.23
四 材料价差 30.62

柴油 kg 8.80 3.48 30.62
五 未计价材料

六 税金 ％ 9.00 141.66 12.75
合计 154.41
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土壤培肥

定额编号:[50030] 单位：元/hm2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 6492.22
（一） 直接工程费 6242.52

1 人工费 122.52
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 2.1 57.2 120.12
-3 其他人工费 % 2 120.12 2.40
2 材料费 6120.00
-1 有机肥 kg 3000 2.00 6000.00
-2 其他机械使用费 % 2 6000.00 120.00

（二） 措施费 ％ 4 6242.52 249.70
二 间接费 ％ 5 6492.22 324.61
三 利润 ％ 3 6816.83 204.51
四 材料价差

五 未计价材料

六 税金 ％ 9.00 7021.34 631.92
合计 7653.26

播撒草籽 （5-3-3 播撒）

定额编号：50030 单位：元/hm2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 1082.14
（一） 直接工程费 1040.52

1 人工费 122.52
甲类工 工日

乙类工 工日 2.1 57.20 120.12
其它人工费 % 2 120.12 2.40

2 材料费 918.00
草籽 kg 30 30.00 900.00

其他材料费 % 2 900.00 18.00
3 机械使用费

（二） 措施费 % 4 1040.52 41.62
二 间接费 % 5 1082.14 54.11
三 利润 % 3 1136.25 34.09
四 材料价差 0.00
五 未计价材料 0.00
六 税 金 % 9 1170.34 105.33

合 计 1275.67
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二、以往治理工程管护计划

矿山对以往恢复植被处设专人定期进行植被管护。防治植物病虫害、及时补

苗、禁牧等。

三、拟验收及还地计划

矿山本年度总治理面积1.35hm2。其中地质环境治理面积0.35hm2。土地复垦

治理面积1.00hm2。

参考以往治理工程实施成效、《方案》治理工作部署及依据矿山2025年度治

理计划进行验收，2025年度矿山环境治理及复垦不涉及还地情况。

第二节 矿山地质环境及土地复垦动态监测工作计划

一、土地复垦监测

1、植物病虫害监测

各复垦单元植物生态系统病虫害防治关系到复垦成活率，关系到整个复垦目

标的实现，因此在进行其他监测的同时，特别注意当地植物病虫害的防治，及时

发现疫情，第一时间向当地农林部门汇报，进行消杀、防疫处理。

植物病虫害监测主要采取定期巡查的方式，病虫害主要是蝗虫、红蜘蛛、蚜

虫和植物白粉病。疫情特征比较明显，容易辨别，可聘请有经验的当地牧民作为

监测员，每年 7-9月，每月巡查一次，以保证所管护植物安全生长。

2、土地质量监测

监测复垦的土壤的物理形状变化，包括地形坡度、有效土层厚度、土壤有效

水分、土壤容重、酸碱度、土壤侵蚀模数；监测复垦的土壤的养分含量变化，包

括有机质含量、有效磷含量、全氮含量。其监测方法以《土地复垦技术标准》（试

行）为准，监测点个数为 1个。保证有效土层厚度在 0.3m以上。

二、植物管护工程

根据本次复垦项目的特点以及所在区域的自然特征，制定针对性管护措施如

下：

复垦为草地管护的目标就是苗全、苗壮。具体管护包括如下内容：

1）补苗

出苗后发现缺苗严重时，须采取补种或移栽的措施补苗。为加速出苗，补种

宜进行浸种催芽。补苗须保证土壤水分充足。保证种子成活率在 85%以上。
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2）病虫害与杂草管理

病虫害是草地建植与管理的大敌。对于采用多年生草种建植的草地来说，病

虫害防治更是建植初期管理的关键环节。原因是多年生草种苗期生长非常缓慢，

极易遭受病虫草害的侵袭，控制不好很可能造成建植失败。因此，苗期须十分重

视病虫害与杂草控制。

3）越冬与返青期管护

对于多年生、两年生或越年生草种来说，冬季的低温是一个逆境，如果管护不

当，有可能发生冻害而不能安全越冬返青。因此，须重视越冬与返青期的管护，尤

其是初建草地。

越冬与返青期管护要点有2个：一是冬前施用草木灰、马粪等，有助于牧草

的安全越冬；二是返青期禁牧，否则将导致草地沙化，严重影响产草量。土地复

垦监测费见表6-10。

表 6-10 监测费预算表

费用名称 工程施工费(万元) 费率 次数 合计(万元)

监测费 土地复垦监测 4.0739 3% 6 0.7333

总 计 0.7333

第三节 经费投入和基金缴存、提取计划

一、经费投入

根据本年度矿山地质环境治理计划，科右前旗峰兴矿业有限责任公司巴洛哈

达铁矿本年度治理经费投入共计13.5132万元。其中矿山地质环境治理工程费用

总额为8.7060万元，土地复垦工程费用总额为4.8072万元。详见表6-13、表6-14。

表 6-13 矿山地质治理工程经费预算总表

工程或费用名称 预算金额（万元） 各费用占总费用的比例（%）

（1） （2） （3）

工程施工费 8.7060 100.00

总 计 8.7060 100.00
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表 6-14 矿山土地复垦工程经费预算总表

工程或费用名称 预算金额（万元） 各费用占总费用的比例（%）

（1） （2） （3）

工程施工费 4.0739 84.75

监测费 0.7333 15.25

总 计 4.8072 100.00

二、基金缴存及提取计划

科右前旗峰兴矿业有限责任公司巴洛哈达铁矿地质环境保护与土地复垦基

金数额见表 6-10。
表 6-10 矿山企业按年计提基金计算一览表

产量

(104t)

矿类计提基

数

地下开采

影响系数

土地复垦难度影

响系数

地区影响系

数

年度基金金额

（万元）

上年度生产量 0 3.0 0.5 1.12 1.0 0

科右前旗峰兴矿业有限责任公司已在银行设立对公专用账户—矿山地质环

境治理恢复与土地复垦基金账户，用于计提基金的存储和支付管理。

第四节 治理工程实施方式与时间安排

治理单位为科右前旗峰兴矿业有限责任公司，矿山地质环境治理区域对矿区

内渣堆进行清运石方，对边坡稳定性进行监测，监测1年。矿山土地复垦治理区

主要为西南侧采坑。进行覆土、平整、土壤培肥和撒播草籽。治理时间为2025年4

月至2026年3月。

第五节 组织机构及保障措施

一、组织机构

治理计划重在落实，切实改善采矿活动所造成的矿山地质环境破坏，由我矿

山组织实施，并受当地和上级自然资源行政主管部门的监督检查，为保证全面完

成各项治理措施，依据内蒙古自治区国土资源厅、内蒙古自治区财政厅、内蒙古

自治区环境保护厅、内蒙古自治区质量技术监督局《关于印发〈内蒙古自治区绿

色矿山建设要求〉的通知》（内国土资字〔2018〕191号）文件精神，我矿山承

诺完成以下工作：

1、我矿山将健全矿山地质环境恢复治理组织领导体系，成立矿山地质环境

治理项目领导小组，负责矿山地质环境治理项目的领导、管理和组织实施工作，



20

并接受地方自然资源行政主管部门对矿山地质环境治理实施情况进行监督和管

理，同时组织学习《矿山地质环境保护规定》等有关法律

2、法规，提高矿山管理人员和采矿人员的矿山地质环境保护意识。

2、我矿山将严格按照矿山地质环境治理方案的治理措施、进度安排技术标

准等要求，利用矿山机械设备，保质保量地完成矿山地质环境治理的各项措施；

当地自然资源部门定期对方案的实施进度、质量、资金落实等情况进行实地监督、

检查。在监督方法上采用矿山企业定期汇报与实地检查相结合，必要时采取行政、

经济、司法等多种手段促使方案的完全落实。

3、我矿山将严格遵守国家相关法律、法规，符合矿产资源规划、产业政策，

编制绿色矿山建设规划、健全矿产资源开发、节能、环保、安全生产等规章制度

与保障措施等基本条件，并达到规定的建设要求。

二、技术保障措施

我矿山广泛吸取各地先进的矿山地质环境治理方面的经验，结合科右前旗峰

兴矿业有限责任公司的实际情况，在挖损区防治、压占区防治、植物物种的选择、

种植管护技术等方面提出适合当地实际情况的方案措施。

三、资金保障

（一）资金来源

本《计划》地质环境保护治理与土地复垦项目由科右前旗峰兴矿业有限责任

公司提供资金，根据《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境

治理恢复基金的指导意见》（财建〔2017〕638号）、《内蒙古自治区矿山地质

环境治理恢复基金管理办法（试行）》（2019年11月5日），我公司已建立了“矿

山地质环境治理恢复与土地复垦基金（以下简称基金）”账户，并将矿山地质环

境保护与土地复垦费用纳入生产建设成本，按年计提基金费用，专项用于矿山地

质环境治理恢复与土地复垦工作的实施。

（二）基金计提系数

根据《内蒙古自治区矿山地质环境治理恢复基金管理办法（试行）》，科右

前旗峰兴矿业有限责任公司将按照矿类计提基数、地下开采影响系数、土地复垦

难度影响系数、地区影响系数、上一年度实际生产矿石量等参数，按年综合提取

基金费用。
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（三）基金提取及存储

科右前旗峰兴矿业有限责任公司已在银行设立对公专用账户—矿山地质环

境治理恢复与土地复垦基金账户，用于计提基金的存储和支付管理。

1、矿山企业应按照会计准则，单独设置“矿山地质环境治理恢复与土地复垦

基金”会计科目，单独反映基金的提取与使用情况。财务部门应在年度财务预算

中编制基金年度提取和使用计划。

2、我矿山将按上一年度实际生产矿石量计提基金。所提基金费用计入生产

成本，在所得税前列支。

3、在完成了年度或此前矿山地质环境保护与土地复垦工作后，其基金账户

金额达到了年度部署的保护与土地复垦工程估算费用的 1.5倍以上，由采矿权人

申请并经盟市自然资源、财政主管部门同意后，下一年度可缓提或不提基金。

（四）基金的使用

我矿山将严格执行经批准的矿山地质环境保护与土地复垦方案，做到“预防

为主、防治结合、边生产、边治理、边复垦”，专项用于以下范围：

1、因采矿权人开采活动造成的矿区地裂缝、崩塌、滑坡，含水层破坏，地

形地貌景观破坏、地表植被损毁等预防、治理恢复以及矿山地质环境动态监测的

支出。

2、矿区土地损毁等复垦的支出。

3、矿山土地复垦工程管护的支出。

4、矿山地质环境与土地复垦治理工程的勘查、设计、竣工验收等。

5、与矿山地质环境保护和土地复垦有关的其他方面。

（五）资金监督及管理

我矿山地质环境治理与土地复垦基金专项用于矿山地质环境治理与土地复

垦等工程，实行企业所有、政府监管、专户储存、专账核算。任何单位和个人不

会截留、挤占、挪用。

四、工程质量保障措施

坚持全面规划，综合治理，要治理一片见效一片。在工程建设中严格实行招

标制，按照公开、公正、公平的原则，择优选择施工人员以确保工程质量，降低

工程成本，加快工程进度。实行严格的工程验收制度；地质环境保护与复垦工程
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严格按照“复垦方案”的技术要求执行，制定严格的工程考核制度。
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