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1上年度矿区生态修复情况

1.1上年度矿区生态修复工程实施情况

一、上年度矿区生态修复的面积、地类

上年度计划修复排土场和露天采场，露天采场计划清除危岩体 1200m3，排土场东南部

总面积为 3000m2，地类为采矿用地、其他草地、灌木林地。范围坐标见表 1-1。

表 1-1 2025年度计划矿山生态修复坐标表

名称
拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3度带 拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3 度带
X Y X Y

露天采场

1 5091795.05 541205.44 6 5091727.07 541192.53

2 5091760.67 541189.31 7 5091760.37 541200.84

3 5091727.80 541177.57 8 5091785.79 541209.94

4 5091716.54 541177.57 9 5091811.71 541230.04

5 5091722.42 541194.20 10 5091821.50 541223.16

面积：0.12hm2

排土场东

南部

1 5091449.09 541155.47 4 5091397.75 541171.77

2 5091477.53 541175.45 5 5091429.00 541135.82

3 5091451.68 541214.05

面积：0.30hm2

2025年度实际完成清除危岩体 1200m3。修复排土场南部总面积为 32455m2，修复

后地类为人工牧草地。实际完成情况比计划新增 29455m2。实际范围坐标见表 1-2

表 1-1 2025年度计划矿山生态修复坐标表

名称
拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3度带 拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3度带
X Y X Y

排土场南

部

1 5091333.58 541112.19 18 5091559.19 541131.44

2 5091397.72 541171.41 19 5091553.01 541128.66

3 5091428.90 541135.70 20 5091545.38 541122.43

4 5091449.21 541155.41 21 5091538.45 541111.09

5 5091477.74 541175.23 22 5091530.01 541102.94

6 5091451.30 541214.60 23 5091525.85 541098.70

7 5091471.95 541227.60 24 5091517.73 541089.19

8 5091481.38 541209.92 25 5091509.03 541082.03

9 5091491.01 541200.85 26 5091496.01 541078.00

10 5091502.40 541195.63 27 5091493.68 541071.39

11 5091553.95 541195.84 28 5091493.73 541060.14

12 5091588.87 541195.61 29 5091497.82 541054.43

13 5091608.30 541169.18 30 5091441.42 540971.45

14 5091601.46 541149.85 31 5091416.58 540999.84

15 5091583.82 541122.60 32 5091393.33 541023.36

16 5091576.70 541127.82 33 5091360.21 541064.59

17 5091567.43 541132.73 34 5091331.69 541090.85

面积：3.2455hm2
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二、上年度矿区生态修复工作部署及工程量

计划对排土场东南部进行覆土、平整、土壤培肥和撒播草籽恢复植被。矿山开采过

程中注意边坡稳定性，并对露天采场边坡稳定性进行监测预警，及时清除危岩体。2025

年度工作部署及工程量全部完成。

1.2上年度矿区生态修复费用提取使用情况

2025年度矿山计提基金 40.8万元。上年度治理使用基金 91.2万元。

2025年度生态修复总投入金额为 91.2万元。

1.3实际情况与原计划一致情况

2025 年度计划治理面积 4200m2，实际治理面积 3.3655m2，超额完成计划治理面积。

2025年度计划治理投资为32.4331万元，实际总投入91.2000万元，实际比计划增加

58.7669万元，新增资金主要因超额完成计划治理面积29455m2、及人工和油料费用上涨

所致。

2025 年度对露天采场清除危岩体，排土场南部覆土、平整、土壤培肥、撒播草籽。
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2 本年度矿区生态修复计划

2.1矿区现状与损毁情况

露天采场：矿山开采形成采坑1处，其剥离区占据大部矿区、剥离区呈南北展布，

剥离区总面积110345.11㎡，地表境界由140个拐点圈定。剥离区大部剥离到矿区边界内

侧，其中最大长度450m，最大宽度330m。采矿区位于矿区中部，呈南北展布，采坑面积

14963㎡，采坑最高标高761.25m，采坑最低标高726.85m，采坑长243m，宽95m，平均采

深15.94m。边坡角部分地段大于60°，采坑内未见积水。矿山开采造成挖损损毁，损毁

原地类为采矿用地、天然牧草地。

临时休息区：位于矿区西南侧 480m 处，远离 300m 爆破安全距离，占地面积为 3160

㎡，设有办公室，宿舍，餐厅，修理厂，停车场等。现状办公生活区可满足未来矿山使

用。造成压占损毁，损毁原地类为天然牧草地、采矿用地。

排土场：现状排土场位于矿区西南边界 60m 处，占地面积 58614.06 ㎡，用于堆放

废石、剥离土，排土场已设有 5 个台阶，台阶高度在 5-15m，边坡在 40-50°。该排土

场继续使用及扩建。造成压占损毁，损毁原地类为天然牧草地、采矿用地。

矿区道路：现状矿区道路连接各个单元，长 1000m，宽 4m，为砂石路。为生活、生

产矿石向外运输的道路。造成压占损毁，损毁原地类为采矿用地、天然牧草地。

2.2本年度矿区生态修复计划

2.2.1 生态修复内容及措施

依据以往治理工程实施成效、年度开采计划和《方案》治理的工作部署，露天采场

暂未开采至开发方案设计的最终境界，本年度暂不设计露天采场土地复垦工作。其他单

元继续使用，矿山计划本年度由现有矿区内采坑加深开采及由原采坑南向北开采。本年度

矿山生态修复区域为露天采场、排土场内侧。具体治理工程如下：

1、矿山开采过程中注意边坡稳定性，并对露天采场边坡稳定性进行监测。

2、开采过程中及时清除危岩体。

3、排土场内侧进行覆土、平整、土壤培肥和撒播草籽。

2.2.2 工作措施及工程量

本年度矿山生态修复区域为露天采场和排土场内侧。治理工程为对露天采场清除危
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岩体，并对边坡稳定性进行监测。排土场内侧进行覆土、平整、土壤培肥和撒播草籽。

1、露天采场清除危岩体

计算公式：Qx=n×L×V

式中：Qx 为清除危岩体石方量（m3），n为清除危岩体系数，L为需要清除危岩体的

露天采场边坡长度（m），V为单位坡长清除石方量。

n：矿山边坡常用清除危岩体系数为 0.4。

L：清除危岩体区域大概为：沿采坑边坡进行清除危岩体，边坡长度约 100m。

V：单位坡长清除危岩体土石方量 8(m3/m)。

露天采场清除危岩体量约 256m3。

2、覆土

对排土场内侧进行覆盖表土，为土方工程，需覆土面积为 5600m2，覆土厚度为 30cm；

采用拖拉机 74kw、推土机 55kw、铲运机等对工业场地南侧进行覆盖表土。覆土工程量

为 1680m³。

3、平整

利用自行式平地机 114kw 对覆盖的表土进行平整。平整量约为总量的三分之一。平

整工程量为 560m³。

4、土壤培肥

由适宜性评价可知，修复单元的限制因素为土壤有机质偏低，所以对翻耕后的土地

进行土壤培肥，使用有机肥施入，其用量为 3000kg/hm2。

复垦单元共需施有机肥工作量 0.5600hm2。

5、撒播草籽、恢复植被

根据项目区植被分布情况和适宜性分析，草种选择羊草、高羊茅、早熟禾、披碱草、

狗尾草、紫花苜蓿等，采用混播方式配置，配比为 70%的多年生草种和 30%的一年生草

种。禾本科植物约占 70%，豆科植物约占 30%，具体比例为 2:1:1:1:1:3。播种时间：每

年在 5月中旬－7月下旬。撒播草籽工作量 0.5600hm2。

6、监测

对露天采场边坡稳定性和复垦区域进行监测，监测 1年。

矿山生态修复工程量见表2-1。
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表 2-1 矿山地质工程治理工程量表

单元名称
面积

（hm2）

清除危岩体

（m3）

覆土

（m3）

平整

(m3)

土壤培肥

（hm2）

撒播草籽

（hm2）
监测（年）

露天采场 0.0980 256 1

排土场内侧 0.5600 1680 560 0.5600 0.5600 1

合 计 0.6580 256 1680 560 0.5600 0.5600 1

2.2.3 生态修复范围

根据矿山开采计划，并结合矿山实际情况，本年度应开展矿山生态修复区域为露天

采场、排土场内侧，治理总面积 0.6580hm2。

本年度矿山生态修复范围坐标见表 2-2。

表 2-2 本年度矿山生态修复区范围坐标表

名称
拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3 度带 拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3 度带

X Y X Y

露天采场

1 5091710.81 541183.38 6 5091667.71 541232.78

2 5091697.38 541188.76 7 5091681.04 541222.27

3 5091682.59 541197.25 8 5091705.14 541200.54

4 5091673.82 541213.05 9 5091721.95 541194.42

5 5091661.59 541223.55 10 5091716.47 541177.71

面积：0.0980hm2

排土场内

侧

1 5091587.84 541047.26 12 5091528.53 541101.48

2 5091571.62 541061.24 13 5091538.60 541110.99

3 5091548.12 541064.59 14 5091545.32 541121.61

4 5091523.50 541063.47 15 5091551.47 541127.20

5 5091506.71 541059.00 16 5091559.31 541131.11

6 5091497.76 541054.53 17 5091567.14 541132.79

7 5091493.84 541060.12 18 5091576.65 541127.76

8 5091493.84 541071.30 19 5091585.05 541121.61

9 5091496.08 541078.01 20 5091604.26 541108.21

10 5091508.95 541081.92 21 5091615.84 541103.69

11 5091517.90 541089.19 22 5091588.95 541046.09

面积：0.5600hm2

2.2.4 质量标准及复垦地类

《方案》依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T1036-2013），根据矿区实际情况，

结合适宜性评价分析，为达到与周边环境相匹配的状况，复垦方向为草地。拟复垦地类
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为人工牧草地。

2.2.5 经费估算

1、预算编制依据

（1）内蒙古财政厅、国土资源厅印发《内蒙古自治区矿山地质环境治理工程预算

定额标准》（试行）的通知，内财建【2013】600号。

（2）科尔沁右翼前旗市场价。

2、费用计算

2026年度矿山生态修复计划中的工程项目施工费由采矿权人自主完成。

经估算，2026年度兴安盟中鸿矿业有限公司科右前旗阿力得尔苏木大窝棚叶蜡石矿生

态修复工程施工费用为6.3403万元。工程施工费详见表2-3。

表 2-3 工程施工费估算表

序号
定额

编号

工程名称 单位 工程量 单价（元） 合 计(万元）

（1） （2） （3） （4） （6）

1 20359
露天

采场
清除危岩体 m3 256 139.96 3.5830

2 10195

排土

场内

侧

覆土 m3 1680 11.19 1.8799

3 10228 平整 m3 560 2.37 0.1327

4 50030 土壤培肥 hm2 0.56 8638.07 0.4837

5 50030 撒播草籽 hm2 0.56 4660.64 0.2610

总 计 6.3403

清除危岩体
工作内容：风钻钻孔、爆破、撬移、解小、翻渣、清面、修整断面（Ⅺ-Ⅻ）

定额编号：[20359] 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计

一 直接费 11749.57

（一） 直接工程费 11319.44

1 人工费 4833.70

-1 甲类工 工日 4.10 78.28 320.95

-2 乙类工 工日 77.40 57.20 4427.28

-3 其他人工费 % 1.80 4748.23 85.47

2 材料费 4008.07

-1 合金钻头 个 7.29 50.00 364.50

-2 空心钢 kg 3.71 5.00 18.55

-3 炸药 kg 72.50 12.30 891.75

-4 电雷管 个 416.00 4.00 1664.00

-5 导电线 m 832.00 1.20 998.40

-6 其他材料费 % 1.80 3937.20 70.87
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3 机械费 2477.67

-1 风钻（手持式） 台班 8.24 274.19 2259.33

-2 修钎设备 台班 0.29 517.11 149.96

-3 载重汽车 5t 台班 0.20 317.01 63.40

-4 其他机械费 % 1.80 276.67 4.98

（二） 措施费 ％ 3.80 11319.44 430.14

二 间接费 ％ 6.00 11749.57 704.97

三 利润 ％ 3.00 12454.55 373.64

四 材料价差 11.88

汽油 kg 6.00 3.56 21.36

五 未计价材料 — — — —

六 税金 ％ 9.00 12840.06 1155.61

合计 13995.67

覆土（三类土方）
工作内容：装载机挖装、自卸汽车运输、卸除、空回 运距 0-0.5km
定额编号：[10195] 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计
一 直接费 790.82

（一） 直接工程费 761.87
1 人工费 47.59
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 0.80 57.20 45.76
-3 其他人工费 % 4.00 45.76 1.83
2 机械费 714.28
-1 装载机 2m³ 台班 0.24 882.94 211.91
-2 推土机 59kW 台班 0.10 430.02 43.00
-3 自卸汽车 5t 台班 1.14 378.86 431.90
-4 其他机械使用 ％ 4 686.81 27.47

（二） 措施费 ％ 3.8 761.87 28.95
二 间接费 ％ 5 790.82 39.54
三 利润 ％ 3 830.37 24.91
四 材料价差 170.88

柴油 kg 73.34 2.33 170.88
五 未计价材料
六 税金 ％ 9.00 1026.16 92.35

合计 1118.51

土方平整（三类土）
工作内容：推土机推土、运送、卸除、空回 运距 10-20m
定额编号：[10228] 金额单位：元/100m3

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计
一 直接费 172.44

（一） 直接工程费 166.12
1 人工费 12.01
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 0.2 57.20 11.44
-3 其他人工费 % 5 11.44 0.57
2 机械费 154.11
-1 推土机 74kW 台班 0.24 611.55 146.77
-2 其他机械使用费 ％ 5 146.77 7.34

（二） 措施费 ％ 3.8 166.12 6.31
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二 间接费 ％ 5 172.44 8.62
三 利润 ％ 3 181.06 5.43
四 材料价差 30.76

柴油 kg 13.20 2.33 30.76
五 未计价材料
六 税金 ％ 9.00 217.24 19.55

合计 236.80

土壤培肥
工作内容：开挖槽坑，施肥，覆土，清理现场
定额编号：50041 单位：元/hm2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计
一 直接费 7327.63

（一） 直接工程费 7045.80
1 人工费 5805.80
-1 甲类工 工日
-2 乙类工 工日 100 57.20 5720.00
-3 其他人工费 % 1.5 5720.00 85.80
2 材料费 1240.00
-1 商品精制有机肥 吨 2 620.00 1240.00
-2 其他材料费 1.5 1240.00 18.60

（二） 措施费 % 4 7045.80 281.83
二 间接费 % 5 7327.63 366.38
三 利润 % 3 7694.01 230.82
四 材料价差 0.00
五 未计价材料 0.00
六 税 金 % 9 7924.83 713.24

合 计 8638.07

撒播草籽（三类土）
工作内容：种子处理、人工撒播草籽、覆土
定额编号:[50031] 单位：元/hm2

序号 项目名称 单位 数量 单价 小计
一 直接费 3213.88

（一） 直接工程费 3090.27
1 人工费 630.27
-1 甲类工 工日 0.00
-2 乙类工 工日 10.75 57.20 614.90
-3 其他人工费 % 2.5 614.90 15.37
2 材料费 2460.00
-1 草籽 kg 80 30.00 2400.00
-2 其他机械使用费 % 2.5 2400.00 60.00

（二） 措施费 ％ 4 3090.27 123.61
二 间接费 ％ 5 3213.88 160.69
三 利润 ％ 3 3374.58 101.24
四 材料价差 800.00
-1 草籽 kg 80 10.00 800.00
五 未计价材料
六 税金 ％ 9.00 4275.81 384.82

合计 4660.64
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2.2.6 生态修复动态监测工作计划

以露天采坑生态修复工程为核心，推动修复工作从初期形态恢复顺利过渡到长期功

能恢复，最终构建结构稳定、功能完备、可自我维持的生态系统，实现土地资源与生态

环境的可持续发展。​

一、监测目标

实时追踪修复区生态系统（土壤—植被—生境）的动态演变过程，掌握生态系统关

键要素的变化规律；​

科学评估修复工程是否达成预设目标，精准量化修复成效，验证修复方案的合理性

与有效性；​

及时识别生态系统退化迹象及潜在风险（如病虫害暴发、土壤侵蚀加剧、火灾隐患

等），提前预警生态危机；​

为管护措施的精准实施提供及时的数据支撑与科学依据，保障管护工作靶向性开

展。​

二、矿山地质环境监测

（一）监测设计

1、地表变形及边坡稳定性监测

矿山采用自上而下水平分台阶露天开采，在开采过程中，采场深度不断增大，不可

避免地将产生裸露岩石斜坡面，在局部结构面较发育或风化较严重的地段，易产生对矿

山生产构成威胁的危岩体。根据矿山实际生产及发生崩塌情况，合理设置监测点，对区

内是否产生危岩体、岩石裂缝、不稳定边坡情况进行监测。

（二）技术措施

按照《矿山土地复垦与生态修复监测评价技术规范》（GB/T 43935-2024）和《矿

山地质环境监测技术规程》（DZ/T 0287-2015）对矿山进行地质环境监测，主要包括地

下水环境监测、土壤环境监测和边坡稳定性监测。监测工作由兴安盟中鸿矿业有限公司

全权负责组织实施，并派专人负责相关监测资料的汇总、整理、保存工作，监测方案如

下：

1、边坡稳定性监测

（1）监测内容

矿山采用自上而下水平分台阶露天开采，在开采过程中，采场深度不断增大，不可

避免地将产生裸露岩石斜坡面，在局部结构面较发育或风化较严重的地段，易产生对矿



10

山生产构成威胁的危岩体或不稳定边坡。根据矿山实际生产及发生崩塌情况，合理设置

监测点，对区内是否产生危岩体、岩石裂缝情况进行监测。

（2）监测方法与精度

通过实地调查或人工测量方法，调查边坡稳定情况。首先通过实地调查或人工测量

方法，调查崩塌发生的地段及规模，圈定地质灾害影响范围；发现险情，及时撤离采矿

人员及设施，并组织有关人员撤离。

1）观测：矿山利用现有设备用全站仪直接测定每个点平面位置和高程。要固定测

量人员、采用 RTK 测量。

2）精度：定位水平精度可达±2-3mm，垂直精度±3-5mm；测量测角精度不低于±

0.5″，测距精度±1mm+1.5ppm。其他要求须满足《工程测量标准》（GB 50026-2020）

中“变形监测”的要求。

（3）监测位置

露天采场边坡共设 1个监测点。露天采场边坡主要是沿地表采坑边界巡视，露天采

场的监测点设在新近采剥形成的边坡和生产中的工作面。排土场堆放边坡处设置监测

点。

（4）监测频率

正常情况下，每月监测 2次，当发现岩移倾向时要果断采取危岩清除或加固措施，

保证生产安全。每年不少于 24 次；采用定期监测与不定期监测相结合的方式，并做好

记录，进入雨季要增加监测次数。

在矿山生产人员中普及地质灾害常识，并组织有关人员学习地质灾害的监测和防治

知识，形成专业防治与群防群治相结合的态势。

矿山企业要建立专业监测队伍，经费足额及时到位，配置专业监测人员，要求监测

人员应掌握基础的专业测绘技能，监测记录应完整齐全，定期由矿山企业负责人实地检

查所有监测点的实际情况与记录的一致性。

（5）监测数据处理

对监测数据实时整理，建立监测点详细资料。每次监测所取得的数据都要由专业技

术人员进行存档，并建立矿区内地面变形监测技术档案，同时对每次所取得的数据和以

往数据进行对比。及时掌握地面沉陷活动特征及稳定性，掌握矿山地质环境变化动态，

为矿山地质环境恢复治理提供技术支撑，发现问题及时采取相应措施进行处理。

（6）监测位置
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监测点坐标位置见下表 2-4。

表 2-4 边坡稳定性监测点坐标

监测单元
拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3度带 拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3 度带

X Y X Y

露天采场

1 5091710.81 541183.38 6 5091667.71 541232.78

2 5091697.38 541188.76 7 5091681.04 541222.27

3 5091682.59 541197.25 8 5091705.14 541200.54

4 5091673.82 541213.05 9 5091721.95 541194.42

5 5091661.59 541223.55 10 5091716.47 541177.71

三、土地资源监测

（一）监测设计

为保护除采矿必要破坏土地以外的土地免受破坏，对评估区内土地利用现状和土地

损毁进行监测，对各复垦工程单元的土壤质量、植被恢复效果及配套设施进行监测。

1、土地利用现状监测

对采矿范围、采矿活动影响范围及周边的土地利用类型、面积、权属，以及永久基

本农田的分布范围、面积进行监测，监测方式为去当地相关管理部门查询。

2、土地损毁监测

对已损毁土地（挖损、塌陷、压占、污染等类型）的程度、面积、范围和拟损毁土

地的变化趋势进行监测。

3、复垦修复土地监测

对复垦修复土地的利用类型、范围、面积、利用方式、覆盖特征、利用水平。

（二）技术措施

1、土地利用现状监测

土地利用现状监测以监测期最新国土变更调查成果为基础，提取土地利用信息，结

合地面调查核实，确保土地利用、损毁、复垦信息的准确性。

2、土地损毁监测措施

利用无人机航飞结合地面调查及公众访谈的方式进行监测。每年监测1次。

3、复垦修复土地监测

监测土壤微量元素测试项目包括：铁、锰、硼、钼。每年监测 1次，取土壤混合样。

四、生态系统监测

（一）监测设计

1、植被管护监测

对复垦修复林地的封禁、补植、抚育等措施落实情况进行监测。
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2、林地生态系统监测（复垦区）

对林地生态系统的生态状况进行监测。具体监测内容为植被覆盖度、优势物种、成

活率、生物量、多样性指数等。

（二）技术措施

林地管护监测执行《生态公益林建设技术规程》（GB/T 18337.3-2001）生态系统

监测参照《森林植被状况监测技术规范》（GB/T 30363-2013）和《全国生态状况调查

评估技术规范-森林生态系统野外观测》（HJ 1167-2021）执行。

1、植被管护监测措施

利用人工地面调查的方式对植被管护情况进行监测。每年5月至7月之间监测3次。

2、林地生态系统监测（复垦区）

利用人工地面调查的方式对复垦区进行监测。每年监测 3次。

植被管护监测点共设 1个，监测 1年，共 3次。

表 2-5 生态系统监测点坐标一览表

监测单元
拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3度带 拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3 度带

X Y X Y

排土场内

侧

1 5091587.84 541047.26 12 5091528.53 541101.48

2 5091571.62 541061.24 13 5091538.60 541110.99

3 5091548.12 541064.59 14 5091545.32 541121.61

4 5091523.50 541063.47 15 5091551.47 541127.20

5 5091506.71 541059.00 16 5091559.31 541131.11

6 5091497.76 541054.53 17 5091567.14 541132.79

7 5091493.84 541060.12 18 5091576.65 541127.76

8 5091493.84 541071.30 19 5091585.05 541121.61

9 5091496.08 541078.01 20 5091604.26 541108.21

10 5091508.95 541081.92 21 5091615.84 541103.69

11 5091517.90 541089.19 22 5091588.95 541046.09

表 2-6 监测工程量表

序号 项目名称 监测点（个） 次数/年 监测（年） 总工程量/（次）

1 矿山地质环境监测

（1） 地表变形及边坡稳定性监测 1 24 1 24

2 土地资源监测

（1） 土地利用现状监测 1 1 1 1

（2） 土地损毁监测 1 1 1 1

（3） 复垦修复土地监测 1 1 1 1

3 生态系统监测
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（1） 植被管护监测 1 3 1 1

表 2-7 监测费计算表

序号 费用名称
计算式

监测点个数×单价（元）×监测次数
预算金额
（万元）

1 矿山地质环境监测费 监测点个数 单价 监测次数

（1） 地表变形及边坡稳定性监测费 1 35 24 0.0840

2 土地资源监测费

（1） 土地利用现状监测费 1 1000 1 0.1000

（2） 土地损毁监测费 1 5000 1 0.5000

（3） 复垦修复土地监测费 1 2000 1 0.2000

3 生态系统监测

（1） 植被管护监测 3 200 1 0.0600

总计 0.9440

2.3 矿区生态修复费用提取、使用计划
一、经费投入

根据本年度矿山生态修复计划，兴安盟中鸿矿业有限公司科右前旗阿力得尔苏木大窝

棚叶蜡石矿本年度生态修复经费投入共计7.2843万元，详见表2-5。

表 2-5 矿山地质治理工程经费预算总表

工程或费用名称 预算金额（万元） 各费用占总费用的比例（%）

（1） （2） （3）

工程施工费 6.3403 87.04

监测费 0.9440 12.96

总 计 7.2843 100.00

二、基金缴存及提取计划

兴安盟中鸿矿业有限公司科右前旗阿力得尔苏木大窝棚叶蜡石矿生态修复基金计算见

表2-6。

表 2-6 矿山企业按年计提基金计算一览表

产量（104t） 矿类计提基数
露天开采影

响系数
土地复垦难度影

响系数
地区影响

系数
年度基金金额

（万元）

上年度生产量 10.27 2.0 2.5 1.0 1.0 51.35

兴安盟中鸿矿业有限公司科右前旗阿力得尔苏木大窝棚叶蜡石矿已在银行设立对公专

用账户—矿山生态修复基金账户，用于计提基金的存储和支付管理。

三、使用计划

兴安盟中鸿矿业有限公司科右前旗阿力得尔苏木大窝棚叶蜡石矿计划使用7.2843万元
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用于本年度生态修复。

附表 1 2026 年度矿区生态修复情况表

采矿人名称 兴安盟中鸿矿业有限公司

采矿权证证号 C1522002019047130147753 采矿权有效期限

2021 年 9 月 29 日

至 2031 年 9 月 29

日

矿山名称 兴安盟中鸿矿业有限公司科右前旗阿力得尔苏木大窝棚叶蜡石矿

联系人 许曙翔 联系电话 13171392025

联系地址 内蒙古自治区兴安盟科尔沁右翼前旗桃合木本街牧民花园小区 1—8 号门市

上年度矿区生态修复情况

序

号

范围

（拐点坐标）

是否为

临时用地

修复后

地类

面积

（hm2）
质量

是否

完成验收

1

拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3度带

X Y

1 5091795.05 541205.44

2 5091760.67 541189.31

3 5091727.80 541177.57

4 5091716.54 541177.57

5 5091722.42 541194.20

6 5091727.07 541192.53

7 5091760.37 541200.84

8 5091785.79 541209.94

9 5091811.71 541230.04

10 5091821.50 541223.16

治理面积：0.12hm
2

拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3度带

X Y

1 5091795.05 541205.44

2 5091760.67 541189.31

3 5091727.80 541177.57

治理面积：0.30hm2

是
采矿用

地
0.42 合格 是

上年度矿区生态修复费用

实际提取金额
40.8

上年度矿区生态修复费

用实际使用金额
91.2

矿区现状问题与损毁情况

序

号
范围（拐点坐标） 问题类型 面积（hm2） 损毁程度
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1

采坑地表境界坐标一览表

拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3 度带

X Y

1 5091988.376 40541229.907

2 5091990.265 40541234.046

3 5091985.38 40541264.709

4 5091974.368 40541267.626

5 5091971.371 40541275.826

6 5091979.855 40541277.012

7 5091983.061 40541281.167

8 5091984.706 40541290.996

9 5091983.631 40541307.278

10 5091981.74 40541331.726

11 5091979.169 40541343.020

12 5091975.258 40541363.965

13 5091976.421 40541374.656

14 5091973.497 40541385.671

15 5091969.184 40541396.697

16 5091976.458 40541397.010

17 5091976.457 40541400.589

18 5091966.671 40541405.956

19 5091952.38 40541414.486

20 5091933.921 40541424.678

21 5091923.61 40541429.683

22 5091917.43 40541425.329

23 5091910.572 40541408.788

24 5091897.058 40541398.762

25 5091875.563 40541404.556

26 5091856.284 40541400.845

27 5091848.029 40541400.902

28 5091835.344 40541405.502

29 5091822.572 40541409.471

30 5091804.947 40541408.280

31 5091792.11 40541416.954

32 5091790.707 40541422.541

33 5091786.985 40541424.691

34 5091781.204 40541417.671

35 5091777.472 40541420.027

36 5091770.696 40541425.379

37 5091758.838 40541431.628

38 5091757.727 40541432.204

39 5091762.278 40541441.282

40 5091772.469 40541455.211

41 5091775.045 40541460.108

42 5091776.382 40541466.541

43 5091775.399 40541469.308

44 5091765.4 40541472.179

45 5091766.876 40541476.231

46 5091770.726 40541477.766

47 5091772.94 40541481.621

48 5091773.974 40541485.721

49 5091775.927 40541485.813

50 5091779.251 40541486.489

51 5091787.128 40541489.751

52 5091793.119 40541490.332

53 5091796.194 40541492.458

54 5091798.747 40541496.487

55 5091798.769 40541500.200

56 5091797.279 40541504.399

57 5091788.15 40541511.459

58 5091778.24 40541518.000

59 5091759.174 40541531.897

60 5091738.923 40541544.997

61 5091726.442 40541552.686

62 5091719.129 40541553.701

挖损 11.0345 严重
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63 5091709.985 40541558.025

64 5091704.535 40541562.172

65 5091699.976 40541564.069

66 5091693.629 40541567.361

67 5091687.82 40541572.222

68 5091685.357 40541575.413

69 5091678.843 40541578.814

70 5091676.916 40541581.579

71 5091674.984 40541580.115

72 5091675.734 40541575.489

73 5091676.348 40541571.850

74 5091681.85 40541565.971

75 5091692.554 40541559.677

76 5091697.973 40541555.635

77 5091695.034 40541550.085

78 5091690.897 40541545.078

79 5091688.696 40541544.965

80 5091687.454 40541544.068

81 5091684.246 40541544.876

82 5091679.234 40541544.049

83 5091675.151 40541551.992

84 5091672.367 40541551.574

85 5091666.881 40541553.984

86 5091651.474 40541553.490

87 5091645.742 40541546.862

88 5091641.467 40541540.276

89 5091638.153 40541534.685

90 5091634.618 40541535.585

91 5091629.118 40541539.171

92 5091625.726 40541539.141

93 5091618.847 40541532.681

94 5091613.551 40541523.926

95 5091603.061 40541514.721

96 5091581.165 40541488.019

97 5091580.642 40541482.721

98 5091571.731 40541470.457

99 5091565.952 40541459.391

100 5091560.736 40541436.711

101 5091557.271 40541425.909

102 5091552.419 40541402.396

103 5091563.003 40541377.036

104 5091584.53 40541367.268

105 5091604.513 40541361.624

106 5091622.716 40541349.930

107 5091620.118 40541323.471

108 5091591.948 40541253.490

109 5091593.468 40541230.845

110 5091607.609 40541244.271

111 5091617.394 40541250.069

112 5091623.384 40541250.450

113 5091629.153 40541248.326

114 5091641.029 40541236.512

115 5091652.567 40541228.517

116 5091662.675 40541223.669

117 5091674.743 40541209.912

118 5091674.719 40541201.737

119 5091677.828 40541196.161

120 5091679.96 40541197.664

121 5091683.596 40541197.384

122 5091682.833 40541190.014

123 5091688.05 40541181.194

124 5091706.696 40541173.564

125 5091729.848 40541165.905

126 5091745.414 40541167.185

127 5091778.633 40541170.641

128 5091786.782 40541156.994
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129 5091791.917 40541142.706

130 5091793.692 40541142.448

131 5091796.387 40541142.937

132 5091804.167 40541146.455

133 5091821.045 40541155.392

134 5091830.39 40541160.446

135 5091832.518 40541162.389

136 5091834.485 40541164.682

137 5091836.686 40541166.312

138 5091843.638 40541168.834

139 5091862.124 40541178.280

140 5091912.499 40541199.429

采坑面积：110345.11m2

2

排土场地表境界坐标一览表

拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3 度带

X Y

1 5091417.25 40540999.92

2 5091417.25 40541001.84

3 5091382.00 40541043.44

4 5091343.37 40541084.94

5 5091345.56 40541111.73

6 5091363.41 40541129.89

7 5091411.34 40541171.04

8 5091461.21 40541210.31

9 5091475.32 40541228.36

10 5091496.69 40541245.08

11 5091523.24 40541253.67

12 5091550.24 40541237.70

13 5091571.38 40541221.64

14 5091597.34 40541179.84

15 5091632.96 40541142.82

16 5091680.95 40541117.40

17 5091688.91 40541102.22

18 5091687.87 40541065.59

19 5091684.70 40541047.28

20 5091673.88 40541033.55

21 5091637.56 40541010.52

22 5091629.41 40541000.02

23 5091629.38 40541000.01

采坑面积：58614.06m
2

排土场地表境界坐标一览表

拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3 度带

X Y

1 5091165.663 40541038.916

2 5091213.421 40541104.484

3 40541111.023 5091172.359

4 40541077.503 5091123.270

采坑面积：3160m
2

压占 6.1774 较轻

本年度矿区生态修复计划

序

号

范围

（拐点坐标）

是否为

临时用

地

目标

地类

面积

（hm2）
质量

主要工程

措施
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1

拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3度带

X Y

1 5091710.81 541183.38

2 5091697.38 541188.76

3 5091682.59 541197.25

4 5091673.82 541213.05

5 5091661.59 541223.55

6 5091667.71 541232.78

7 5091681.04 541222.27

8 5091705.14 541200.54

9 5091721.95 541194.42

10 5091716.47 541177.71

拐点

编号

2000 国家大地坐标系 3度带

X Y

1 5091587.84 541047.26

2 5091571.62 541061.24

3 5091548.12 541064.59

4 5091523.50 541063.47

5 5091506.71 541059.00

6 5091497.76 541054.53

7 5091493.84 541060.12

8 5091493.84 541071.30

9 5091496.08 541078.01

10 5091508.95 541081.92

11 5091517.90 541089.19

12 5091528.53 541101.48

13 5091538.60 541110.99

14 5091545.32 541121.61

15 5091551.47 541127.20

16 5091559.31 541131.11

17 5091567.14 541132.79

18 5091576.65 541127.76

19 5091585.05 541121.61

20 5091604.26 541108.21

21 5091615.84 541103.69

22 5091588.95 541046.09

是

人工牧

草地、

采矿用

地

0.6580 合格

清除危岩

体、覆土、

平整、土

壤培肥、

撒播草籽

本年度矿区生态修复费用拟提取金额 51.35
本年度矿区生态

修复拟使用金额
7.2843
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